
Příloha č. 1  informaci pro ČS konanou dne 23.11. 2017 o průběhu investiční akce

DŮM 1713 -1715
648 294,32 Kč

1 015 634,59 Kč

2 018 839,95 Kč

3 682 768,86 Kč

610 666,00 Kč

DŮM 1716 -1719
1 074 235,59 Kč

2 369 814,05 Kč

3 768 834,05 Kč

7 212 883,69 Kč

1 134 334,00 Kč

Investiční akce celkem
3 682 768,86 Kč

7 212 883,69 Kč

INVESTIČNÍ AKCE CELKEM S  DPH 10 895 652,55 Kč

1 745 000,00 Kč

9 150 652,55 Kč

DŮM 1713 CELKEM BEZ DPH

POSKYTNUTÁ DOTACE NA OBJEKT 1713 - 1715 S DPH

Cena zateplení suterenu celkem po započtení víceprací a méněprací s DPH

Cena za solární panelycelkem po započtení víceprací a méněprací s DPH

Cena zateplení suterenu celkem po započtení víceprací a méněprací s DPH

Cena za solární panelycelkem po započtení víceprací a méněprací s DPH
Cena za střešní nástavbu celkem po započtení víceprací a méněprací s DPH

1716 - 1719 celkem s DPH

OSKYTNUTÁ DOTACE CELKEM  S DPH

FINANCOVÁNO VLASTNÍMI PROSTŘEDKY A ÚVĚREM

Cena za střešní nástavbu celkem po započtení víceprací a méněprací s DPH

DŮM 1713 CELKEM BEZ DPH

POSKYTNUTÁ DOTACE NA OBJEKT 1716 - 1719 S DPH

1713 - 1715 celkem s DPH


